

Ситуационный центр
Система управления регионом
«Развитие сельских территорий»
Инструкция пользователя

Содержание

1.	Принятые термины и сокращения	2
2.	Начало работы	2
3.	Навигация по страницам	3
4.	Просмотр дашбордов	3
5.	Дашборд «Развитие сельских территорий»	4
5.1.	Вкладка «Проекты».....	8
5.2.	Вкладка «Выполнение»	9
5.3.	Вкладка «Ход реализации»	11
5.3.1.	Разработка ПСД	11
5.3.2.	Получение заключения	13
5.3.3.	Конкурсные процедуры	15
5.3.4.	Заключение контракта.....	17
5.3.5.	Выполнение работ	18
5.4.	Вкладка «Оплата».....	20
5.5.	Вкладка «Детализация по оплате».....	21
5.6.	Вкладка «Этапы»	22
5.7.	Вкладка «Общая информация»	23
5.8.	Вкладка «Камеры».....	24
5.9.	Вкладка «Проект».....	26
5.10.	Вкладка «Отчет».....	26
6.	Техническая поддержка	27

1. Принятые термины и сокращения

Таблица 1

№ п.п.	Сокращение, термин	Расшифровка
1	ГБУ ЯО «Электронный регион»	Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Электронный регион»
2	ГО	Городской округ
3	МО	Муниципальное образование
4	МР	Муниципальный район
5	РИАС ЯО	Региональная информационно-аналитическая система Ярославской области
6	ПСД	Проектно-сметная документация
7	Система, СЦ	Ситуационный центр
8	СУР	Система управления регионом
9	ЯО	Ярославская область

2. Начало работы

Для входа в Ситуационный центр (далее – Система) необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить браузер. Открыть страницу входа в Систему по ссылке <http://sc.yarcloud.ru>.
2. В открывшемся окне (Рисунок 1) ввести учетные данные пользователя.

Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

3. Нажать кнопку «Вход».
При ошибке данных авторизации отобразится сообщение «Неправильное имя пользователя или пароль». В этом случае необходимо проверить данные и повторить ввод.
4. После успешной аутентификации будет отображена главная страница (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Главная страница Системы

3. Навигация по страницам

Главная страница Системы содержит меню с пунктами – разделами, а также боковую панель.

При переходе в конкретный раздел пользователь имеет возможность воспользоваться дашбордами данного раздела.

Для навигации по разделам и дашбордам можно использовать боковую панель, расположенную в левой области главной страницы.

Также для перехода к необходимому дашборду можно воспользоваться строкой поиска: ввести часть названия дашборда в поле «Поиск» (Рисунок 3).




Рисунок 3 – Строка поиска

4. Просмотр дашбордов

Перейти к дашборду «Развитие сельских территорий» можно несколькими способами:

1. Выбрать пункт меню «Проекты и программы» или ярлык в боковой панели .
2. Выбрать дашборд «Развитие сельских территорий» (Рисунок 4).




Рисунок 4 – Макеты дашбордов

3. Указать подстроку наименования дашборда в строке поиска (Рисунок 3).

5. Дашборд «Развитие сельских территорий»

Источником данных для дашборда является подсистема «Развитие сельских территорий» РИАС ЯО.

Дашборд «Развитие сельских территорий» (Рисунок 5) содержит таблицы и диаграммы по разделу «Развитие сельских территорий», сгруппированные по вкладкам:

- Проекты;
- Выполнение;
- Ход реализации;
- Оплата;
- Детализация по оплате;
- Этапы;
- Общая информация;
- Камеры;
- Проект;
- Отчет.




Рисунок 5 – Дашборд

Краткое описание вкладок дашборда указано в таблице (Таблица 2).

Таблица 2

№ п.п.	Наименование вкладки	Состав информации	Краткое описание	Переход на другую вкладку
1	Проекты	Таблица «Выполнено проектов в разрезе МО» Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе ГО и МР, %» Диаграмма (карта) «Процент выполнения проектов»	Отображение сведений по выполнению проектов в разрезе муниципальных образований (количество, этапы, динамика и процент выполнения) Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по нажатию на числовые показатели или значение «МР/ГО» на вкладку «Выполнение» для просмотра сведений по проектам выбранного МР/ГО
2	Выполнение	Таблица «Выполнение работ» Диаграмма «Исполнение проектов»	Отображение сведений по выполнению проектов Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование - этап проекта Основная вкладка. Может быть представлена как детализация вкладок	Возможность перехода из таблицы по ссылке на «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра сведений по выбранному проекту

			«Проекты», «Ход реализации», «Этапы»	
3	Ход реализации	Таблица «Ход реализации» в зависимости от выбранного значения контрольной точки Диаграмма «Процент выполненных проектов в разрезе МО, %» в зависимости от выбранного значения контрольной точки Диаграмма «Исполнение проектов»	Отображение сведений по выполнению проектов в разрезе муниципальных образований и в зависимости от контрольной точки Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование - контрольная точка Контрольные точки: - Разработка ПСД - Получение заключения - Конкурсные процедуры - Заключение контракта - Выполнение работ Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по нажатию на числовые показатели или значение «МР/ГО» на вкладку «Выполнение» для просмотра сведений по проектам выбранного МР/ГО
4	Оплата	Таблица «Оплата» Диаграмма «Кассовое исполнение»	Отображение сведений по стоимостным показателям и кассовому исполнению Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по значению «МР/ГО» на вкладку «Детализация по оплате»
5	Детализация по оплате	Таблица «Детализация по оплате»	Отображение детализированных сведений по оплате проектов Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование Основная вкладка. Может служить для детализации вкладки «Оплата»	Возможность перехода из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект»
6	Этапы	Таблица «Этапы выполнения проектов»	Отображение сведений по количеству проектов в разрезе этапов и	Возможность перехода из таблицы по

		Диаграмма «Количество проектов по этапу»	муниципальных образований Возможность фильтрации параметрам: - год проекта - муниципальное образование - этап проекта Основная вкладка	значению «МР/ГО» на вкладку «Выполнение»
7	Общая информация	Таблица «Проекты» Диаграмма (карта) «Количество проектов»	Отображение общих сведений по проектам – количество проектов по муниципальным образованиям Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект»
8	Камеры	Показатели оснащения и исправности СВН Таблица «Система видеонаблюдения на объектах»	Количество объектов, оснащенных и неоснащенных СВН, диаграмма Сведения о количестве камер и их исправности на объектах Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование Возможность выбора проекта по коду, наименованию, адресу, наличию видеопотока с камер	Возможность перехода из таблицы по ссылке на «Код проекта» на вкладку «Проект» Возможность перехода по ссылкам на видеотрансляцию с камер
9	Проект	Карточка проекта	Отображение сведений по проекту (включая сведения по контрактам, контрольные точки (этап выполнения), финансированию, фотоматериалы)	Возможность перехода на Геопортал для просмотра карточки проекта с фото до реализации, в процессе, после реализации,

			Возможность фильтрации по параметрам: - код проекта Основная вкладка. Может использоваться как детализация для вкладок «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры»	видеотрансляции с камер
10	Отчет	Таблица «Информация по проекту»	Отображение детальной информации по проектам Возможность фильтрации по параметрам: - год проекта - муниципальное образование - код проекта - этап проекта - наименование проекта Основная вкладка	Возможность перехода на Геопортал для просмотра карточки объекта с фото до реализации, в процессе, после реализации, видеотрансляции с камер Возможность перехода на ЕИС для просмотра информации по закупке

5.1. Вкладка «Проекты»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проектам в разрезе муниципальных образований (Рисунок 6).




Рисунок 6 – Вкладка «Проекты»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование».

Для того, чтобы воспользоваться фильтром, нужно нажать фильтр, выбрать нужное значение (значения – в случае функции множественного выбора на фильтре), нажать кнопку «Применить». После этого данные на вкладке, на которые влияет фильтр, перестроятся в соответствии с выбранными значениями в фильтре.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнено проектов в разрезе МО»;
- Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе ГО и МР, %»;
- Диаграмма (карта) «Процент выполнения проектов».

Таблица и диаграмма предназначены для отображения количества и процента выполнения проектов в разрезе муниципальных образований.

На карте визуализированы цветовым решением данные статистики по выполнению проектов в муниципальных районах и городских округах Ярославской области.

В таблице отражены сведения:

- Количество проектов
- Выполнено проектов (Этап «Выполнен»)
- Не выполнено проектов (Этапы «Запланирован к выполнению» и «Выполняется»)
- Динамика
- Процент выполнения проектов (Средний процент выполнения проектов по району)

Для таблицы и диаграмм предусмотрена цветовая индикация:

- От 0% до 25% - красный,
- От 26% до 40% - желтый,
- От 41% до 99% - салатовый,
- 100% - зеленый.

Предусмотрен переход из таблицы по цифровым показателям и значению «МР/ГО» на вкладку «Выполнение».

Вкладка основная. При переходе с основной вкладки на другие выбранные значения фильтров сохраняются.

5.2. Вкладка «Выполнение»

Вкладка предназначена для отображения сведений по выполнению проектов (Рисунок 7).




Рисунок 7 – Вкладка «Выполнение»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Этап проекта» для управления отображением данных.

Работа с фильтром описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнение работ»;
- Диаграмма «Исполнение проектов».

Таблица «Выполнение работ» предназначена для отображения показателей по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации по проекту.

В таблице представлены сведения:

- Наименование проекта
- Муниципальное образование
- Контракты
- Планируемая дата начала работ
- Планируемая дата окончания работ
- Этап выполнения проекта
- Динамика выполнения
- Процент выполнения

Диаграмма «Исполнение проектов» предназначена для отображения статистических данных по проценту выполнения проектов.

Для таблицы и диаграммы предусмотрена цветовая индикация:

- От 0% до 25% - красный,
- От 26% до 40% - желтый,
- От 41% до 99% - салатовый,
- 100% - зеленый.

Вкладка может быть использована и как основная, и как детализация для вкладок «Проекты», «Ход реализации», «Этапы». В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

5.3. Вкладка «Ход реализации»

Вкладка предназначена для отображения сведений по реализации проектов в разрезе муниципальных образований (Рисунок 8).

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Контрольная точка» для управления отображением данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Фильтр «Контрольные точки» содержит следующие элементы:

- Разработка ПСД;
- Получение заключения;
- Конкурсные процедуры;
- Заключение контракта;
- Выполнение работ.

Сведения по выполнению этапов работ сгруппированы по контрольным точкам.




Рисунок 8 – Вкладка «Ход реализации»

Элементы вкладки:

- Таблица сведений по исполнению работ по контрольной точке в разрезе МО;
- Диаграмма сведений по исполнению работ по контрольной точке в разрезе МО;
- Диаграмма (круговая) сведений по исполнению проектов по контрольной точке.

5.3.1. Разработка ПСД

Вид вкладки представлен на рисунке 9.




Рисунок 9 – Вкладка «Ход реализации». Разработка ПСД

Элементы вкладки:

- Таблица «Разработка ПСД»;
- Диаграмма «Процент разработанных ПСД в разрезе МО, %».
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».

Описание таблицы «Разработка ПСД» указано в таблице 3.

Таблица 3

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МР/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	ПСД в разработке	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	ПСД разработана	Количество проектов на этапах: - «ПСД разработана» - «ПСД на экспертизе» - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Документы направлены в МКП/ЦКПМ» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Повторные конкурсные процедуры» - «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)» - «Аукцион состоялся (подписание договора)» - «Заключен контракт» - «Ведутся работы» - «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»

5	Процент разработанных ПСД	$[4]/[2]*100\%$	
---	---------------------------	-----------------	--

Диаграмма «Процент разработанной ПСД в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент разработанных ПСД» таблицы «Разработка ПСД».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Разработка ПСД». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 4.

Таблица 4

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	[3]+[4]
2	ПСД в разработке	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке»
3	ПСД разработана	Количество проектов на этапах: - «ПСД разработана» - «ПСД на экспертизе» - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Документы направлены в МКП/ЦКПМ» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Повторные конкурсные процедуры» - «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)» - «Аукцион состоялся (подписание договора)» - «Заключен контракт» - «Ведутся работы» - «Работы завершены»

Цветовое решение для диаграммы:

- ПСД в разработке – желтый
- ПСД разработана - зеленый

5.3.2. Получение заключения

Вид вкладки представлен на рисунке 10.




Рисунок 10 – Вкладка «Ход реализации». Получение заключения

Элементы вкладки:

- Таблица «Получение заключения»;
- Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».

Описание таблицы «Получение заключения» указано в таблице 5.

Таблица 5

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МР/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Не поступило в экспертизу	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке» - «ПСД разработана»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	ПСД в экспертизе	Количество проектов на этапе: - «ПСД на экспертизе»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Получено положительное заключение экспертизы	Количество проектов на этапах: - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Документы направлены в МКП/ЦКПМ» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Повторные конкурсные процедуры» - «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)» - «Аукцион состоялся (подписание договора)» - «Заключен контракт» - «Ведутся работы»	Переход на вкладку «Выполнение»

		- «Работы завершены»	
6	Процент проектов с заключением	$[5]/[2]*100\%$	

Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %» содержит сведения по колонке «Процент проектов с заключением» таблицы «Получение заключения».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Получение заключения». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 6.

Таблица 6

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	$[3]+[4]+[5]$
2	Не поступило в экспертизу	См. Таблица 5, п. 3
3	ПСД в экспертизе	См. Таблица 5, п. 4
4	Получено положительное заключение экспертизы	См. Таблица 5, п. 5

Цветовое решение для диаграммы:

- Не поступило в экспертизу - красный
- ПСД в экспертизе – желтый
- Получено положительное заключение экспертизы - зеленый

5.3.3. Конкурсные процедуры

Вид вкладки представлен на рисунке 11.

Элементы вкладки:

- Таблица «Конкурсные процедуры»;
- Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Конкурсные процедуры».




Рисунок 11 – Вкладка «Ход реализации». Конкурсные процедуры

Описание таблицы «Конкурсные процедуры» указано в таблице 7.

Таблица 7

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МР/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Не поступило в МКП/ЦКПМ	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке» - «ПСД разработана» - «ПСД на экспертизе» - «Получено положительное заключение экспертизы»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	В МКП/ЦКПМ	Количество проектов на этапах: - «Документы направлены в МКП/ЦКПМ»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Объявлены процедуры	Количество проектов на этапах: - «Объявлены конкурсные процедуры»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Закупка не состоялась	Количество проектов на этапах: - «Повторные конкурсные процедуры» - «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)»	Переход на вкладку «Выполнение»
7	Закупка состоялась	Количество проектов на этапах: - «Аукцион состоялся (подписание договора)» - «Заключен контракт» - «Ведутся работы» - «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»
8	Процент состоявшихся закупок	$[7]/[2]*100\%$	

Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент состоявшихся закупок» таблицы «Конкурсные процедуры».

Диаграмма (круговая) «Конкурсные процедуры» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Конкурсные процедуры». Структура диаграммы «Конкурсные процедуры» указана в таблице 8.

Таблица 8

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	См. Таблица 7, п. 2, $[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]$
2	Не поступило в МКП/ЦКПМ	См. Таблица 7, п. 3
3	В МКП/ЦКПМ	См. Таблица 7, п. 4
4	Объявлены процедуры	См. Таблица 7, п. 5
5	Закупка не состоялась	См. Таблица 7, п. 6
6	Закупка состоялась	См. Таблица 7, п. 7

7	Не пройдена госэкспертиза	[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]
---	------------------------------	-------------------------

Цветовое решение для диаграммы:

- Не поступило в МКП/ЦКПМ - красный
- В МКП/ЦКПМ – желтый
- Объявлены процедуры – оранжевый
- Закупка не состоялась – синий
- Закупка состоялась – зеленый
- Не пройдена экспертиза - розовый

5.3.4. Заключение контракта

Вид вкладки представлен на рисунке 12.

Элементы вкладки:

- Таблица «Заключение контрактов»;
- Диаграмма «Процент заключенных контрактов в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».




Рисунок 12 – Вкладка «Ход реализации». Заключение контракта

Описание таблицы «Заключение контракта» указано в таблице 9.

Таблица 9

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МО/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Контракт не заключен	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД разработке» - «ПСД разработана» - «ПСД на экспертизе»	Переход на вкладку «Выполнение»

		- «Получено положительное заключение экспертизы» - «Документы направлены в МКП/ЦКПМ» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Повторные конкурсные процедуры» - «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)» - «Аукцион состоялся (подписание договора)»	
4	Заключен контракт	Количество проектов на этапах: - «Заключен контракт» - «Ведутся работы» - «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Процент заключенных контрактов	$[4]/[2] * 100$	

Диаграмма «Процент заключенных контрактов в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент заключенных контрактов» таблицы «Заключение контрактов».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Заключение контрактов». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 10.

Таблица 10

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	$[3]+[4]$
2	Контракт не заключен	См. Таблица 9, п. 3
3	Заключен муниципальный контракт	См. Таблица 9, п. 4

Цветовое решение для диаграммы:

- Контракт не заключен - красный
- Заключен муниципальный контракт – зеленый

5.3.5. Выполнение работ

Вид вкладки представлен на рисунке 13.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнение работ»;
- Диаграмма «Процент завершенных работ в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».




Рисунок 13 – Вкладка «Ход реализации». Выполнение работ

Описание таблицы «Выполнение работ» указано в таблице 11.

Таблица 11

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	MP/GO	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Работы не ведутся	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке» - «ПСД разработана» - «ПСД на экспертизе» - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Документы направлены в МКП/ЦКПМ» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Повторные конкурсные процедуры» - «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)» - «Аукцион состоялся (подписание договора)» - «Заклучен контракт»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	Работы ведутся	Количество проектов на этапах: - «Ведутся работы»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Работы завершены	Количество проектов на этапах: - «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Процент завершённых работ	$[5]/[2] * 100$	

Диаграмма «Процент завершенных работ в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент завершенных работ» таблицы «Выполнение работ».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Выполнение работ». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 12.

Таблица 12

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	[3]+[4]+[5]
2	Работы не ведутся	См. Таблица 11, п. 3
3	Работы ведутся	См. Таблица 11, п. 4
4	Работы завершены	См. Таблица 11, п. 5

Цветовое решение для диаграммы:

- Работы не ведутся – красный
- Работы ведутся - желтый
- Работы завершены – зеленый

5.4. Вкладка «Оплата»

Вкладка предназначена для отображения сведений по оплате проектов и кассовому исполнению (Рисунок 14).




Рисунок 14 – Вкладка «Оплата»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица по стоимостным показателям в разрезе муниципальных образований;
- Диаграмма «Кассовое исполнение».

Таблица предназначена для отображения сведений по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на наименовании МР/ГО на вкладку «Детализация по оплате» для просмотра детализированной информации - сведений по проектам.

В таблице отражены сведения:

- Бюджет проекта
- Стоимость по контрактам
- Кассовое исполнение
- Уровень контрактации
- Уровень кассового исполнения

Диаграмма «Кассовое исполнение» предназначена для отображения показателей «Сумма заключенных контрактов» и «Кассовое исполнение.» в разрезе муниципальных образований.

Вкладка основная. При переходе с основной вкладки на другие выбранные значения фильтров сохраняются.

5.5. Вкладка «Детализация по оплате»

Вкладка предназначена для отображения детализированных сведений по стоимостным показателям по проектам (Рисунок 15).

Код Проекта	Проект	МР/ГО	Год проекта	ГРБС	Этап выполнения проекта	Процент выполнения проекта	Бюджет проекта, руб.	Стоимость по контрактам, руб.	Кассовое исполнение, руб.
0082	Благоустройство территории в дер. Игрищи Большесельского сельского поселения Ярославской области	Большесельск...	2025	МСИЖХХ ЯО	Запланирован к выполнению	0	3 498 759,14	0	
0080	Устройство детско-спортивной площадки по адресу: село Титово, Ярославская область, Борисоглебский район, ул. Князя Урусова	Борисоглебский	2025	МСИЖХХ ЯО	Ведутся работы	40	2 985 949,08	2 985 949,08	
0082	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: д. Инальдино, ул. Молодежная, д. 6, Борисоглебского района, Ярославской области	Борисоглебский	2025	МСИЖХХ ЯО	Запланирован к выполнению	100	3 565 402,57	3 565 402,57	
0062	Благоустройство территории у ДК по адресу: Ярославская область, Брейтовский район, Прозоровское сельское поселение, с. Сутка	Брейтовский	2025	МСИЖХХ ЯО	Запланирован к выполнению	35	2 908 478,16	2 908 478,16	
0065	Благоустройство территории у дома культуры Прозоровское сельское поселение по адресу: 152766, Ярославская область, Брейтовский район, село Прозорово - Освещение	Брейтовский	2025	МСИЖХХ ЯО	Ведутся работы	100	947 618,31	947 618,31	
0094	Обустройство детской спортивно-игровой площадки с. Пружинино, Митинское сельское поселение, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область	Гаврилов-Ямский	2025	МСИЖХХ ЯО	Запланирован к выполнению	30	3 488 772,64	0	
0055	Обустройство детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, Даниловский район, д. ...	Даниловский	2025	МСИЖХХ ЯО	Ведутся работы	90	2 350 000	2 350 000	117 500

Рисунок 15 – Вкладка «Детализация по оплате»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Детализация по оплате».

Таблица предназначена для отображения сведений по оплате по проектам. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по проекту.

В таблице отражены сведения:

- Наименование проекта
- Муниципальное образование
- Год проекта
- ГРБС (Главный распорядитель бюджетных средств)
- Этап выполнения проекта

- Процент выполнения проекта
- Бюджет проекта
- Стоимость по контрактам
- Кассовое исполнение
- Уровень контрактации
- Уровень кассового исполнения

Вкладка может быть использована и как основная, и как детализация для вкладки «Оплата». В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

5.6. Вкладка «Этапы»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований (Рисунок 16).




Рисунок 16 – Вкладка «Этапы»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Этап проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Этапы выполнения проектов»;
- Диаграмма «Количество проектов по этапу».

Таблица предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований. Для управления таблицей используются все фильтры.

Для просмотра значений показателей по этапу в разрезе МР/ГО необходимо «раскрыть» этап, нажав на наименования этапа (Рисунок 17).

Этапы выполнения проектов		
Этап	МР/ГО	Кол-во проектов
Запланирован к выполнению	Большесельский	1
	Борисоглебский	1
	Брейтовский	1
	Гаврилов-Ямский	1
	Любимский	1
	Переславль-Залесский МО	1
	Пошехонский	1
ПСД на экспертизе		2
Получено положительное заключение экспертизы		2
Заключен контракт		1
Ведутся работы		5
Итого		17

Рисунок 17 – Вкладка «Этапы». Просмотр значений показателей по МР/ГО

Для раскрытия таблицы по всем этапам необходимо по правой кнопке мыши вызвать меню, указать «Раскрыть все» (Рисунок 18).

Этапы выполнения проектов		
Этап	МР/ГО	Кол-во проектов
Запланирован к выполнению		7
ПСД на экспертизе		2
Получено положительное заключение экспертизы		2
Заключен контракт		1
Ведутся работы		5
Итого		17

Рисунок 18 – Вкладка «Этапы». Просмотр значений показателей по всем МР/ГО

Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на наименовании МР/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра детализированной информации - сведений по выполнению проектов.

Диаграмма «Количество проектов по этапу» предназначена для отображения процентного соотношения проектов, находящихся на определенном этапе выполнения. При наведении мыши на область этапа отображаются сведения о количестве проектов. Для управления диаграммой используются фильтры.

Вкладка основная. При переходе с основной вкладки на другие выбранные значения фильтров сохраняются.

5.7. Вкладка «Общая информация»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе муниципальных образований (Рисунок 19).




Рисунок 19 – Вкладка «Общая информация»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица со списком проектов;
- Диаграмма «Количество проектов».

Таблица предназначена для отображения сведений по проектам. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по проекту.

Диаграмма «Количество проектов» предназначена для отображения данных по количеству проектов по муниципальным образованиям на карте региона. При наведении мыши на область муниципального образования отображается значение показателя.

Для диаграммы предусмотрена цветовая индикация:

- До 10 проектов - красный,
- От 10 до 49 проектов - желтый,
- От 50 до 99 проектов - оранжевый,
- 100 проектов и более - зеленый.

5.8. Вкладка «Камеры»

Вкладка предназначена для отображения сведений по оснащению системами видеонаблюдения проектов (Рисунок 20).




Рисунок 20 – Вкладка «Камеры»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Показатели «Всего объектов», «Оснащены СВН», «Не оснащены СВН»
- Диаграмма оснащения объектов СВН
- Таблица «Система видеонаблюдения (СВН) на объектах»

Сведения по показателям отображены в таблице (Таблица 13).

Таблица 13

№ п. п.	Наименование точки	Пояснение
1	Всего объектов	Количество проектов на этапе «Ведутся работы»
2	Оснащены СВН	Количество проектов на этапе «Ведутся работы», по которым указаны камеры
3	Не оснащены	Количество проектов на этапе «Ведутся работы», по которым не указаны камеры

Для управления отображением объектов в таблице «система видеонаблюдения на объектах» предусмотрены дополнительные фильтры: «Код проект», «Наименование проекта», «Адрес проекта», «Наличие потока с камер». Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы.

По ссылкам из таблицы доступен переход на трансляцию видеокamer на объекте. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по выбранному проекту и контрактам.

Вкладка является основной. В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

5.9. Вкладка «Проект»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проекту (Рисунок 21).

Развитие сельских территорий **Обустройство зоны отдыха в с. Красное, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение**

Место реализации: Ярославский р-н, с. Красное

Год проекта: 2024

Этап: Запланирован к выполнению

МР / ГО: Ярославский

Код проекта: 0017

Процент выполнения: 100

Камеры

Ссылка на Камеры: [...](#)

Ссылка на Геопортал: <https://gis76.ru/map?c=57.81093163425472.40.21150...>

Финансирование (руб.)			
Предусмотрено БА	2964716.58		
ФБ	ОБ	МБ	
-	5000000	0	
Освоено БА	4916252.64		
-	4916252.64	0	

Дата начала работ: 17.06.2024

Дата окончания работ: 31.08.2024

Контракты				
Подрядчик	Контракт	Сумма контракта, руб.	Сумма по акту, руб.	Дата акта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК ДАЙМОНД	025-2024	2690000	0	null

У видео нет данных

Рисунок 21 – Вкладка «Проект»

Вкладка является детализацией для основных вкладок «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры».

Для того, чтобы просмотреть сведения по проекту, необходимо выполнить следующие действия:

- во вкладке «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры» выбрать проект, воспользовавшись предусмотренными фильтрами;
- перейти по ссылке на «Код проекта» в таблице выбранных проектов на вкладку «Проект».

Для движения по списку фотоматериалов используется прокрутка. Предусмотрена сортировка фотоматериалов по значению «Этап» в таблице фотоматериалов. Для открытия фотоматериала в отдельном окне необходимо выбрать фотоматериал, нажав на изображение.

Карточка проекта отображает основные сведения, финансирование, контракты, фотоматериалы по проекту.

Предусмотрен переход по ссылке на Геопортал и на видеотрансляцию с камеры.

Вкладка является основной. В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

5.10. Вкладка «Отчет»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проектам в форме сводного отчета (Рисунок 22).

Код проекта	Год	Проект	Муниципальное образование	ГРБС	Адрес места реализации проекта (ФИАС)	Ссылка на проект на Геопортале	Этап выполнен проекта
0089	2025	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: д. Ичалдино, ул. Молодежная, д. 6, Борисоглебского района, Ярославской области	Борисоглебский	МСИЖОХ ЯО	Борисоглебский р-н, д. Ичалдино, ул. Молодежная, 6		Запланирован к выполнению
0065	2025	Благоустройство территории у дома культуры Прозоровское сельское поселение по адресу: 152766, Ярославская область, Брейтовский район, село Прозорово - Освещение	Брейтовский	МСИЖОХ ЯО	Брейтовский р-н, с. Прозорово, ул. Михайловская		Ведутся работы
0083	2025	Благоустройство территории с. Кукобой в районе ул. Школьной д.4	Первомайский	МСИЖОХ ЯО	Первомайский р-н, с. Кукобой, ул. Школьная, 4		Ведутся работы
0086	2025	Благоустройство территории перед ДК Борки адрес: Борки Верейского СП, Некоузского округа Ярославской области 1 этап	Некоузский	МСИЖОХ ЯО	Некоузский р-н, п. Борки		Ведутся работы
0055	2025	Обустройство детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская	Даниловский	МСИЖОХ	Даниловский р-н, д.		Ведутся работы

Рисунок 22 – Вкладка «Отчет»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Код проекта», «Этап проекта», «Наименование проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Информация по проекту».

Таблица предназначена для отображения сведений по проектам. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на Геопортал и на «Закупку в ЕИС». По ссылке на «Код проекта» предусмотрен переход на вкладку «Проект».

Вкладка является основной. В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

6. Техническая поддержка

Техническая поддержка Подсистемы осуществляется специалистами ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49, адресу электронной почты: rias_tp@er76.ru и посредством системы поддержки пользователей органов исполнительной власти и местного самоуправления HelpDesk по адресу <https://helpdesk.yarcloud.ru>.

Режим работы службы технической поддержки:

- понедельник – четверг с 8:30 до 17:30;
- пятница и предпраздничные дни с 8:30 до 16:30.

Для удобства и более оперативной обработки обращений, поступивших в адрес технической поддержки, в сообщении необходимо указать тему «СУР. СЦ. Развитие сельских территорий», контактные данные заявителя (название организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.