

**Ситуационный центр**  
**Система управления регионом**  
**«Инфраструктурные бюджетные кредиты»**  
**Инструкция пользователя**

## Содержание

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Принятые термины и сокращения .....                | 2  |
| 2. Начало работы .....                                | 2  |
| 3. Навигация по страницам.....                        | 3  |
| 4. Просмотр дашбордов .....                           | 3  |
| 5. Дашборд «Инфраструктурные бюджетные кредиты» ..... | 4  |
| 5.1. Вкладка «Проекты» .....                          | 8  |
| 5.2. Вкладка «Выполнение» .....                       | 9  |
| 5.3. Вкладка «Ход реализации».....                    | 10 |
| 5.3.1. Разработка ПСД .....                           | 11 |
| 5.3.2. Получение заключения .....                     | 13 |
| 5.3.3. Конкурсные процедуры .....                     | 14 |
| 5.3.4. Заключение контракта.....                      | 16 |
| 5.3.5. Выполнение работ .....                         | 17 |
| 5.4. Вкладка «Оплата».....                            | 19 |
| 5.5. Вкладка «Детализация по оплате» .....            | 19 |
| 5.6. Вкладка «Этапы» .....                            | 20 |
| 5.7. Вкладка «Общая информация» .....                 | 22 |
| 5.8. Вкладка «Камеры».....                            | 23 |
| 5.9. Вкладка «Проект».....                            | 24 |
| 5.10. Вкладка «Отчет» .....                           | 24 |
| 6. Техническая поддержка .....                        | 25 |

## 1. Принятые термины и сокращения

Таблица 1

| № п.п. | Сокращение, термин          | Расшифровка                                                                   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ГБУ ЯО «Электронный регион» | Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Электронный регион» |
| 2      | ГО                          | Городской округ                                                               |
| 3      | МО                          | Муниципальное образование                                                     |
| 4      | МР                          | Муниципальный район                                                           |
| 5      | РИАС ЯО                     | Региональная информационно-аналитическая система Ярославской области          |
| 6      | ИБК                         | Инфраструктурные бюджетные кредиты                                            |
| 7      | ГРБС                        | Главный распорядитель бюджетных средств                                       |
| 8      | МКП                         | Министерство конкурентной политики                                            |
| 9      | МРР ЯО                      | Министерство регионального развития Ярославской области                       |
| 10     | ПСД                         | Проектно-сметная документация                                                 |
| 11     | Система, СЦ                 | Ситуационный центр                                                            |
| 12     | СУР                         | Система управления регионом                                                   |
| 13     | ЦКПМ                        | ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга»                            |
| 14     | ЯО                          | Ярославская область                                                           |


## 2. Начало работы

Для входа в Ситуационный центр (далее – Система) необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить браузер. Открыть страницу входа в Систему по ссылке <http://sc.yarcloud.ru>.
2. В открывшемся окне (Рисунок 1) ввести учетные данные пользователя.

Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

3. Нажать кнопку «Вход».
4. При ошибке данных авторизации отобразится сообщение «Неправильное имя пользователя или пароль». В этом случае необходимо проверить данные и повторить ввод.
5. После успешной аутентификации будет отображена главная страница (Рисунок 2).



**Рисунок 2 – Главная страница Системы**


### 3. Навигация по страницам

Главная страница Системы содержит меню с пунктами – разделами, а также боковую панель.

При переходе в конкретный раздел пользователь имеет возможность воспользоваться дашбордами данного раздела.

Для навигации по разделам и дашбордам можно использовать боковую панель, расположенную в левой области главной страницы.

Также для перехода к необходимому дашборду можно воспользоваться строкой поиска: ввести часть названия дашборда в поле «Поиск» (Рисунок 3).



**Рисунок 3 – Строка поиска**

### 4. Просмотр дашбордов

Перейти к дашборду «Инфраструктурные бюджетные кредиты» можно несколькими способами:

1. Выбрать пункт меню «Проекты и программы» или ярлык в боковой панели . Выбрать дашборд «Инфраструктурные бюджетные кредиты» (Рисунок 4).



Рисунок 4 – Макеты дашбордов

2. Указать подстроку наименования дашборда в строке поиска (Рисунок 3).

### 5. Дашборд «Инфраструктурные бюджетные кредиты»

Источником данных для дашборда является подсистема «Инфраструктурные проекты, реализуемые за счет средств ИБК» РИАС ЯО.

Дашборд «Инфраструктурные бюджетные кредиты» (Рисунок 5) содержит таблицы и диаграммы по разделу «Инфраструктурные бюджетные кредиты», сгруппированные по вкладкам:

- Проекты;
- Выполнение;
- Ход реализации;
- Оплата;
- Детализация по оплате;
- Этапы;
- Общая информация;
- Камеры;
- Проект;
- Отчет.




Рисунок 5 – Дашборд

Краткое описание вкладок дашборда указано в таблице (Таблица 2).

Таблица 2

| № п.п. | Наименование вкладки | Состав информации                                                                                                                                                            | Краткое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Переход на другую вкладку                                                                                                         |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Проекты              | <p>Таблица «Выполнено проектов в разрезе МО»</p> <p>Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе ГО и МР, %»</p> <p>Диаграмма (карта) «Процент выполнения проектов»</p> | <p>Отображение сведений по количеству, этапам и процентному выполнению проектов</p> <p>Возможность фильтрации по параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- год проекта</li> <li>- муниципальное образование</li> <li>- направление проекта</li> </ul> <p>Основная вкладка</p>                                         | <p>Возможность перехода на вкладку «Выполнение» по нажатию на значения в таблице</p>                                              |
| 2      | Выполнение           | <p>Таблица «Выполнение работ»</p> <p>Диаграмма «Исполнение проектов»</p>                                                                                                     | <p>Отображение сведений по выполнению проектов</p> <p>Возможность фильтрации по параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- год проекта</li> <li>- муниципальное образование</li> <li>- направление проекта</li> <li>- этап проекта</li> </ul> <p>Основная вкладка. Может быть представлена как детализация вкладок</p> | <p>Возможность перехода из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра сведений по выбранному проекту</p> |


|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | «Проекты», «Ход реализации», «Этапы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| 3 | Ход реализации        | Таблица «Ход реализации» в зависимости от выбранного значения контрольной точки<br><br>Диаграмма «Процент проектов в разрезе МО, %» в зависимости от выбранного значения контрольной точки<br><br>Диаграмма «Исполнение проектов» | Отображение сведений по выполнению проектов<br><br>Возможность фильтрации по параметрам:<br>- год проекта<br>- муниципальное образование<br>- направление проекта<br>- контрольная точка<br><br>Контрольные точки:<br>- Разработка ПСД<br>- Получение заключения<br>- Конкурсные процедуры<br>- Заключение контракта<br>- Выполнение работ<br><br>Основная вкладка | Возможность перехода на вкладку «Выполнение» по нажатию на значения в таблице                                                              |
| 4 | Оплата                | Таблица «Оплата»<br><br>Диаграмма «Кассовое исполнение»                                                                                                                                                                           | Отображение сведений по оплате проектов<br><br>Возможность фильтрации по параметрам:<br>- год проекта<br>- муниципальное образование<br>- ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств)<br><br>Основная вкладка                                                                                                                                                   | Возможность перехода из таблицы по значению «МР/ГО» на вкладку «Детализация по оплате» для просмотра сведений по проектам выбранного МР/ГО |
| 5 | Детализация по оплате | Таблица «Детализация по оплате»                                                                                                                                                                                                   | Отображение детализированных сведений по проектам<br><br>Возможность фильтрации по параметрам:<br>- год проекта<br>- муниципальное образование<br>- ГРБС<br><br>Дополнительная вкладка. Служит для детализации вкладки «Оплата»                                                                                                                                    | Возможность перехода из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра сведений по выбранному проекту                 |
| 6 | Этапы                 | Таблица «Этапы выполнения проектов»                                                                                                                                                                                               | Отображение сведений по этапам выполнения проектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Возможность перехода из таблицы по значению «МР/ГО»                                                                                        |

|   |                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | <p>Диаграмма «Количество проектов по этапу»</p>                                                    | <p>Возможность фильтрации по параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- год проекта</li> <li>- муниципальное образование</li> <li>- этап проекта</li> <li>- направление проекта</li> </ul> <p>Основная вкладка</p>                                                                                                                                                                                   | <p>на вкладку «Выполнение»</p>                                                                                                                          |
| 7 | Общая информация | <p>Таблица «Проекты»</p> <p>Диаграмма (карта) «Количество проектов»</p>                            | <p>Отображение сведений по проектам</p> <p>Возможность фильтрации по параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- год проекта</li> <li>- муниципальное образование</li> <li>- направление проекта</li> </ul> <p>Основная вкладка</p>                                                                                                                                                                   | <p>Возможность перехода из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект»</p>                                                                    |
| 8 | Камеры           | <p>Показатели оснащения и исправности СВН</p> <p>Таблица «Система видеонаблюдения на объектах»</p> | <p>Количество объектов, оснащенных и неоснащенных СВН, диаграмма</p> <p>Сведения о количестве камер и их исправности на объектах</p> <p>Возможность фильтрации по параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- год проекта</li> <li>- муниципальное образование</li> <li>- направление проекта</li> </ul> <p>Возможность выбора проекта по коду, наименованию, адресу, наличию видеопотока с камер</p> | <p>Возможность перехода из таблицы по ссылке на «Код проекта» на вкладку «Проект»</p> <p>Возможность перехода по ссылкам на видеотрансляцию с камер</p> |
| 9 | Проект           | Карточка проекта                                                                                   | <p>Отображение сведений по проекту (включая сведения по контрактам, контрольные точки (этап выполнения), финансированию, фотоматериалы)</p> <p>Возможность фильтрации по параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- код проекта</li> </ul>                                                                                                                                                           | <p>Возможность перехода на Геопортал для просмотра карточки проекта с фото до реализации, в процессе, после реализации, видеокамер</p>                  |

|    |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                                 | Основная вкладка. Может использоваться как детализация для вкладок «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Проект», «Отчет»                                                                                                                                                                                           | Возможность перехода по ссылкам на видеотрансляцию с камер                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Отчет | Таблица «Информация по проекту» | <p>Отображение сводной информации по проектам</p> <p>Возможность фильтрации по параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- год проекта</li> <li>- муниципальное образование</li> <li>- направление проекта</li> <li>- код проекта</li> <li>- этап проекта</li> <li>- наименование проекта</li> </ul> <p>Основная вкладка</p> | <p>Возможность перехода из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект»</p> <p>Возможность перехода на Геопортал для просмотра карточки объекта с фото до реализации, в процессе, после реализации, видеокамер</p> <p>Возможность перехода на ЕИС для просмотра информации по закупке</p> |

### 5.1. Вкладка «Проекты»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проектам в разрезе муниципальных образований (Рисунок 6).



**Рисунок 6 – Вкладка «Проекты»**

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта».

Для того, чтобы воспользоваться фильтром, нужно нажать фильтр, выбрать нужное значение (значения – в случае функции множественного выбора на фильтре), нажать кнопку «Применить». После этого данные на вкладке, на которые влияет фильтр, перестроятся в соответствии с выбранными значениями в фильтре.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнено проектов в разрезе МО»;
- Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе ГО и МР, %»;
- Диаграмма (карта) «Процент выполнения проектов».

Таблица и диаграмма предназначены для отображения количества и процента выполнения проектов в разрезе муниципальных образований.

На карте визуализированы цветовым решением данные статистики по выполнению проектов в муниципальных районах и городских округах Ярославской области.

Для таблицы и диаграмм предусмотрена цветовая индикация:

- От 0% до 25% - красный,
- От 26% до 40% - желтый,
- От 41% до 99% - салатовый,
- 100% - зеленый.

Предусмотрен переход из таблицы по цифровым значениям и значению «МР/ГО» на вкладку «Выполнение».

## 5.2. Вкладка «Выполнение»

Вкладка предназначена для отображения сведений по выполнению проектов (Рисунок 7).



**Рисунок 7 – Вкладка «Выполнение»**

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Этап проекта» для управления отображением данных.

Работа с фильтром описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнение работ»;
- Диаграмма «Исполнение проектов».

Таблица «Выполнение работ» предназначена для отображения показателей по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по значению «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации по проекту.

Диаграмма «Исполнение проектов» предназначена для отображения статистических данных по проценту выполнения проектов.

Для диаграммы предусмотрена цветовая индикация:

- От 0% до 25% - красный,
- От 26% до 40% - желтый,
- От 41% до 99% - салатовый,
- 100% - зеленый.

### 5.3. Вкладка «Ход реализации»

Вкладка предназначена для отображения сведений по реализации проектов в разрезе муниципальных образований (Рисунок 8).

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Контрольная точка» для управления отображением данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Фильтр «Контрольные точки» содержит следующие элементы:

- Разработка ПСД;
- Получение заключения;
- Конкурсные процедуры;
- Заключение контракта;
- Выполнение работ.

Сведения по выполнению этапов работ сгруппированы по контрольным точкам.




Рисунок 8 – Вкладка «Ход реализации»

Элементы вкладки:

- Таблица сведений по исполнению работ по контрольной точке в разрезе МО;
- Диаграмма сведений по исполнению работ по контрольной точке в разрезе МО;
- Диаграмма (круговая) сведений по исполнению проектов по контрольной точке.

### 5.3.1. Разработка ПСД

Вид вкладки представлен на рисунке 9.




Рисунок 9 – Вкладка «Ход реализации». Разработка ПСД

Элементы вкладки:

- Таблица «Разработка ПСД»;
- Диаграмма «Процент разработанных ПСД в разрезе МО, %».
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».

Описание таблицы «Разработка ПСД» указано в таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Наименование колонки      | Пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Переход на другую вкладку       |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | МР/ГО                     | Наименование муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 2      | Кол-во проектов           | Общее количество проектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 3      | ПСД в разработке          | Количество проектов на этапах:<br>- «Запланирован к выполнению»<br>- «ПСД в разработке»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 4      | ПСД разработана           | Количество проектов на этапах:<br>- «ПСД разработана»<br>- «ПСД на экспертизе»<br>- «Получено положительное заключение экспертизы»<br>- «Документы направлены в МКП/ЦКПМ»<br>- «Объявлены конкурсные процедуры»<br>- «Повторные конкурсные процедуры»<br>- «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)»<br>- «Аукцион состоялся (подписание договора)»<br>- «Заключен контракт»<br>- «Ведутся работы»<br>- «Работы завершены» | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 5      | Процент разработанных ПСД | $[3]/[1]*100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |

Диаграмма «Процент разработанных ПСД в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент разработанных ПСД» таблицы «Разработка ПСД».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Разработка ПСД». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 4.


Таблица 4

| № п.п. | Наименование показателя | Пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Итого                   | $[2]+[3]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2      | ПСД в разработке        | Количество проектов на этапах:<br>- «Запланирован к выполнению»<br>- «ПСД в разработке»                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3      | ПСД разработана         | Количество проектов на этапах:<br>- «ПСД разработана»<br>- «ПСД на экспертизе»<br>- «Получено положительное заключение экспертизы»<br>- «Документы направлены в МКП/ЦКПМ»<br>- «Объявлены конкурсные процедуры»<br>- «Повторные конкурсные процедуры»<br>- «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)»<br>- «Аукцион состоялся (подписание договора)» |

|  |  |                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Заклучен контракт»</li> <li>- «Ведутся работы»</li> <li>- «Работы завершены»</li> </ul> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3.2. Получение заключения

Вид вкладки представлен на рисунке 10.



**Рисунок 10 – Вкладка «Ход реализации». Получение заключения**

Элементы вкладки:

- Таблица «Получение заключения»;
- Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».

Описание таблицы «Получение заключения» указано в таблице 5.

**Таблица 5**

| № п.п. | Наименование колонки                         | Пояснение                                                                                                                                                       | Переход на другую вкладку       |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | МР/ГО                                        | Наименование муниципального образования                                                                                                                         | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 2      | Кол-во проектов                              | Общее количество проектов                                                                                                                                       |                                 |
| 3      | Не поступило в экспертизу                    | Количество проектов на этапах:<br>- «Запланирован к выполнению»<br>- «ПСД в разработке»<br>- «ПСД разработана»                                                  | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 4      | ПСД в экспертизе                             | Количество проектов на этапе:<br>- «ПСД на экспертизе»                                                                                                          | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 5      | Получено положительное заключение экспертизы | Количество проектов на этапах:<br>- «Получено положительное заключение экспертизы»<br>- «Документы направлены в МКП/ЦКПМ»<br>- «Объявлены конкурсные процедуры» | Переход на вкладку «Выполнение» |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Повторные конкурсные процедуры»</li> <li>- «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)»</li> <li>- «Аукцион состоялся (подписание договора)»</li> <li>- «Заключен контракт»</li> <li>- «Ведутся работы»</li> <li>- «Работы завершены»</li> </ul> |  |
| 6 | Процент проектов с заключением | $[4]/[1]*100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %» содержит сведения по колонке «Процент проектов с заключением» таблицы «Получение заключения».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Получение заключения». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 6.

Таблица 6


| № п.п. | Наименование показателя                      | Пояснение           |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1      | Итого                                        | $[2]+[3]+[4]$       |
| 2      | Не поступило в экспертизу                    | См. Таблица 5, п. 3 |
| 3      | ПСД в экспертизе                             | См. Таблица 5, п. 4 |
| 4      | Получено положительное заключение экспертизы | См. Таблица 5, п. 5 |

### 5.3.3. Конкурсные процедуры

Вид вкладки представлен на рисунке 11.

Элементы вкладки:

- Таблица «Конкурсные процедуры»;
- Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Конкурсные процедуры».



**Рисунок 11 – Вкладка «Ход реализации». Конкурсные процедуры**

Описание таблицы «Конкурсные процедуры» указано в таблице 7.

**Таблица 7**

| № п.п. | Наименование колонки    | Пояснение                                                                                                                                                                                   | Переход на другую вкладку       |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | МО/ГО                   | Наименование муниципального образования                                                                                                                                                     | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 2      | Кол-во проектов         | Общее количество проектов                                                                                                                                                                   |                                 |
| 3      | Не поступило в МКП/ЦКПМ | Количество проектов на этапах:<br>- «Запланирован к выполнению»<br>- «ПСД в разработке»<br>- «ПСД разработана»<br>- «ПСД на экспертизе»<br>- «Получено положительное заключение экспертизы» | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 4      | В МКП/ЦКПМ              | Количество проектов на этапах:<br>- «Документы направлены в МКП/ЦКПМ»                                                                                                                       | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 5      | Объявлены процедуры     | Количество проектов на этапах:<br>- «Объявлены конкурсные процедуры»                                                                                                                        | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 6      | Закупка не состоялась   | Количество проектов на этапах:<br>- «Повторные конкурсные процедуры»<br>- «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)»                                                                       | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 7      | Закупка состоялась      | Количество проектов на этапах:<br>- «Аукцион состоялся (подписание договора)»<br>- «Заключен контракт»<br>- «Ведутся работы»<br>- «Работы завершены»                                        | Переход на вкладку «Выполнение» |

|   |                              |                 |  |
|---|------------------------------|-----------------|--|
| 8 | Процент состоявшихся закупок | $[6]/[1]*100\%$ |  |
|---|------------------------------|-----------------|--|

Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент состоявшихся закупок» таблицы «Конкурсные процедуры».

Диаграмма (круговая) «Конкурсные процедуры» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Конкурсные процедуры». Структура диаграммы «Конкурсные процедуры» указана в таблице 8.

Таблица 8

| № п.п. | Наименование показателя   | Пояснение                                    |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1      | Итого                     | См. Таблица 7, п. 2, [2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7] |
| 2      | Не поступило в МКП/ЦКПМ   | См. Таблица 7, п. 3                          |
| 3      | В МКП/ЦКПМ                | См. Таблица 7, п. 4                          |
| 4      | Объявлены процедуры       | См. Таблица 7, п. 5                          |
| 5      | Закупка не состоялась     | См. Таблица 7, п. 6                          |
| 6      | Закупка состоялась        | См. Таблица 7, п. 7                          |
| 7      | Не пройдена госэкспертиза | [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]                      |

### 5.3.4. Заключение контракта

Вид вкладки представлен на рисунке 12.

Элементы вкладки:

- Таблица «Заключение контрактов»;
- Диаграмма «Процент заключенных контрактов в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».




Рисунок 12 – Вкладка «Ход реализации». Заключение контракта

Описание таблицы «Заключение контракта» указано в таблице 9.

Таблица 9

| № п.п. | Наименование колонки            | Пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Переход на другую вкладку       |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | МО/ГО                           | Наименование муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 2      | Кол-во проектов                 | Общее количество проектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 3      | Контракт не заключен            | Количество проектов на этапах:<br>- «Запланирован к выполнению»<br>- «ПСД в разработке»<br>- «ПСД разработана»<br>- «ПСД на экспертизе»<br>- «Получено положительное заключение экспертизы»<br>- «Документы направлены в МКП/ЦКПМ»<br>- «Объявлены конкурсные процедуры»<br>- «Повторные конкурсные процедуры»<br>- «Аукцион не состоялся (отсутствуют заявки)»<br>- «Аукцион состоялся (подписание договора)» | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 4      | Заключен муниципальный контракт | Количество проектов на этапах:<br>- «Заключен контракт»<br>- «Ведутся работы»<br>- «Работы завершены»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 5      | Процент заключенных контрактов  | $[3]/[1] * 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |

Диаграмма «Процент заключенных контрактов в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент заключенных контрактов» таблицы «Заключение контрактов».

Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Заключение контрактов». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 10.

Таблица 10


| № п.п. | Наименование показателя         | Пояснение           |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| 1      | Итого                           | $[2]+[3]$           |
| 2      | Контракт не заключен            | См. Таблица 9, п. 3 |
| 3      | Заключен муниципальный контракт | См. Таблица 9, п. 4 |

### 5.3.5. Выполнение работ

Вид вкладки представлен на рисунке 13.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнение работ»;
- Диаграмма «Процент завершенных работ в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».



**Рисунок 13 – Вкладка «Ход реализации». Выполнение работ**

Описание таблицы «Выполнение работ» указано в таблице 11.

**Таблица 11**

| № п.п. | Наименование колонки      | Пояснение                                               | Переход на другую вкладку       |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | МР/ГО                     | Наименование муниципального образования                 | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 2      | Кол-во проектов           | Общее количество проектов                               |                                 |
| 3      | Работы не ведутся         | Количество проектов на этапах:<br>- «Заклучен контракт» | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 4      | Работы ведутся            | Количество проектов на этапах:<br>- «Ведутся работы»    | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 5      | Работы завершены          | Количество проектов на этапах:<br>- «Работы завершены»  | Переход на вкладку «Выполнение» |
| 6      | Процент завершённых работ | $[4]/[1] * 100$                                         |                                 |

Диаграмма «Процент завершённых работ в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент заключённых контрактов» таблицы «Выполнение работ».

Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Выполнение работ». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 12.

**Таблица 12**

| № п.п. | Наименование показателя | Пояснение            |
|--------|-------------------------|----------------------|
| 1      | Итого                   | $[2]+[3]+[4]$        |
| 2      | Работы не ведутся       | См. Таблица 11, п. 3 |
| 3      | Работы ведутся          | См. Таблица 11, п. 4 |
| 4      | Работы завершены        | См. Таблица 11, п. 5 |

## 5.4. Вкладка «Оплата»

Вкладка предназначена для отображения сведений по стоимостным показателям и кассовому исполнению (Рисунок 14).




Рисунок 14 – Вкладка «Оплата»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «ГРБС» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица по стоимостным показателям в разрезе муниципальных образований;
- Диаграмма «Кассовое исполнение».

Таблица предназначена для отображения сведений по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на наименовании МР/ГО на вкладку «Детализация по оплате» для просмотра детализированной информации - сведений по проектам.

Диаграмма «Кассовое исполнение» предназначена для отображения показателей «Стоимость по контрактам» и «Кассовое исполнение» по муниципальным образованиям.

## 5.5. Вкладка «Детализация по оплате»

Вкладка предназначена для отображения детализированных сведений по стоимостным показателям по проектам (Рисунок 15).

| Код проекта | Проект                                                                                                                                                                                                             | МР/ГО       | Год проекта | ГРБС     | Этап выполнения проекта   | Процент выполнения проекта | Бюджет проекта, руб. | Стоимость по контрактам, руб. | Кассовый исполнен, руб. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 0013        | Капитальный ремонт ул. Советская (от ул. Республиканская до пер. Кооперативный), пер. Кооперативный (от ул. Советская до д.4 по ул. Советская) в селе Брейтово Ярославской области                                 | Брейтовский | 2025        | МДХИТ ЯО | Ведутся работы            | 95                         | 41 900 34...         | 41 900 345,32                 | 37 92                   |
| 0014        | Проектирование, капитальный ремонт транспортной инфраструктуры в г. Пошехонье Ярославской области                                                                                                                  | Пошехонский | 2025        | МДХИТ ЯО | Ведутся работы            | 95                         | 30 252 05...         | 30 252 057,41                 | 26 468 4                |
| 0057        | Капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры в г. Ростов, Ярославской области                                                                                                                           | Ростовский  | 2025        | МДХИТ ЯО | Ведутся работы            | 10                         | 0                    | 129 485 850,42                |                         |
| 0056        | Капитальный ремонт транспортной инфраструктуры в г. Тутаев (левый берег) Ярославской области                                                                                                                       | Тутаевский  | 2025        | МДХИТ ЯО | Ведутся работы            | 20                         | 112 992 810          | 117 625 046,55                | 11 1                    |
| 0052        | Проектирование, капитальный ремонт ул.Островского, ул.Свободы (от ул.Островского до пересечения с ул.Ярославская), ул.Нариманова (от ул.Островского до пересечения с ул.Ярославская) в г.Углич Ярославской области | Угличский   | 2025        | МДХИТ ЯО | Запланирован к выполнению | 0                          | 55 057 100           | 0                             |                         |
| 0053        | Проектирование, строительство велосипедного моста с выходом на нижнюю набережную в г.Углич Ярославской области                                                                                                     | Угличский   | 2025        | МСИЖХ ЯО | Запланирован к выполнению | 0                          | 40 040 000           | 0                             |                         |
| 0065        | Проектирование, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры в г. Углич Ярославской области                                                                                                             | Угличский   | 2025        | МДХИТ ЯО | Ведутся работы            | 0                          | 136 075 0...         | 0                             |                         |

**Рисунок 15 – Вкладка «Детализация по оплате»**

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «ГРБС» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Детализация по оплате».

Таблица предназначена для отображения сведений по оплате проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по проекту.

Вкладка используется как дополнительная, для детализации вкладки «Оплата». В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

## 5.6. Вкладка «Этапы»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований (Рисунок 16).

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Этап проекта», «Направление проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Этапы выполнения проектов»;
- Диаграмма «Количество проектов по этапу».

Диаграмма «Количество проектов по этапу» предназначена для отображения процентного показателя проектов, находящихся на определенном этапе выполнения. При наведении мыши на цветовую область этапа отображаются сведения о количестве проектов. Для управления диаграммой используются фильтры.




Рисунок 16 – Вкладка «Этапы»

Таблица предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований. Для управления таблицей используются все фильтры.

Для просмотра значений показателей по этапу в разрезе МР/ГО необходимо «раскрыть» этап, нажав на наименование этапа (Рисунок 17).

| Этапы выполнения проектов |                         |                 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Этап                      | МР/ГО                   | Кол-во проектов |
| Запланирован к выполнению | Переславль-Залесский МО | 2               |
|                           | Угличский               | 2               |
|                           | г. Ярославль            | 1               |
| Ведутся работы            | Брейтовский             | 1               |
|                           | Пошехонский             | 1               |
|                           | Ростовский              | 1               |
|                           | Тутаевский              | 1               |
|                           | Угличский               | 1               |
|                           | г. Рыбинск              | 1               |
|                           | <b>Итого</b>            | <b>11</b>       |

Рисунок 17 – Вкладка «Этапы». Просмотр значений показателей по МР/ГО

Для раскрытия таблицы по всем этапам необходимо по правой кнопке мыши вызвать меню, указать «Раскрыть все» (Рисунок 18).

| Этапы выполнения проектов |       |                 |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Этап                      | МР/ГО | Кол-во проектов |
| Запланирован к выполнению |       | 5               |
| Ведутся работы            |       | 6               |
| <b>Итого</b>              |       | <b>11</b>       |

Раскрыть все  
 Свернуть все  
 Раскрыть все строки  
 Свернуть все строки

Рисунок 18 – Вкладка «Этапы». Просмотр значений показателей по всем МР/ГО

Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на наименовании МР/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра детализированной информации - сведений по выполнению проектов.

### 5.7. Вкладка «Общая информация»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе муниципальных образований (Рисунок 19).




Рисунок 19 – Вкладка «Общая информация»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица со списком проектов;
- Диаграмма «Количество проектов».

Диаграмма «Количество проектов» предназначена для отображения данных по количеству проектов по муниципальным образованиям на карте региона. При наведении мыши на область муниципального образования отображается значение показателя.

Для диаграммы предусмотрена цветовая индикация:

- До 10 проектов - красный,
- От 10 до 49 проектов - оранжевый,
- От 50 до 100 проектов - желтый,

- Более 100 проектов - зеленый.

Таблица предназначена для отображения сведений по проектам. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по проекту.

## 5.8. Вкладка «Камеры»

Вкладка предназначена для отображения сведений по оснащению системами видеонаблюдения проектов (Рисунок 20).




Рисунок 20 – Вкладка «Камеры»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Показатели «Всего объектов», «Оснащены СВН», «Не оснащены СВН»
- Диаграмма оснащения объектов СВН
- Таблица «Система видеонаблюдения (СВН) на объектах»

Сведения по показателям отображены в таблице (Таблица 13).

Таблица 13

| № п. п. | Наименование точки | Пояснение                                                                   |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Всего объектов     | Количество проектов на этапе «Ведутся работы»                               |
| 2       | Оснащены СВН       | Количество проектов на этапе «Ведутся работы», по которым указаны камеры    |
| 3       | Не оснащены        | Количество проектов на этапе «Ведутся работы», по которым не указаны камеры |

Для управления отображением объектов в таблице «Система видеонаблюдения на объектах» предусмотрены дополнительные фильтры: «Код проект», «Наименование проекта»,

«Адрес проекта», «Наличие потока с камер». Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы.

По ссылкам из таблицы доступен переход на трансляцию видеокамер на объекте. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по выбранному проекту и контрактам.

Вкладка является основной. В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

## 5.9. Вкладка «Проект»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проекту (Рисунок 21).

**Инфраструктурные бюджетные кредиты**

Место реализации: Ярославская область, Брейтовский район, село Брейтово, ул. Советская, пер. Кооперативный

Ожидаемые результаты: Благоустройство территории

Ссылка на Камеры: <https://gis76.ru/map?c=57.81093163425472.40.21150...>

Название проекта: Капитальный ремонт ул. Советская (от ул. Республиканская до пер. Кооперативный), пер. Кооперативный (от ул. Советская до д.4 по ул.Советская) в селе Брейтово Ярославской области

Год проекта: 2025

Этап: Ведутся работы

МО / ГО: Брейтовский

Процент выполнения: 95

Камеры: [иконка]

Планируемая дата начала работ: 08.08.2024

Планируемая дата окончания работ: 31.12.2025

Код проекта: 0013

| Финансирование (руб.) |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| Предусмотрено БА      | 41900345.32 |       |
| ФБ                    | ОБ          | МБ    |
| -                     | 42367177    | 42409 |
| Освоено БА            | 37921098    |       |
| -                     | 37921098    | 0     |

| Контракты      |                    |                       |                     |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Подрядчик      | Контракт           | Сумма контракта, руб. | Сумма по акту, руб. | Дата акта |
| АО "Ярдормост" | 017120000192400444 | 41900345.32           | 0                   | null      |

Этап реализации: [иконка]

Фото до реализации: [изображение]

Фото в процессе реализации: [изображение]

Рисунок 21 – Вкладка «Проект»

Вкладка основная, может использоваться для детализации основных вкладок «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры», «Отчет».

Для того, чтобы просмотреть сведения по проекту, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) во вкладке «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры», «Отчет» выбрать проект, воспользовавшись предусмотренными фильтрами;
- 2) перейти по ссылке на значении «Код проекта» в таблице выбранных проектов на вкладку «Проект».

Для движения по списку фотоматериалов используется прокрутка. Предусмотрена сортировка фотоматериалов по значению «Этап» в таблице фотоматериалов. Для открытия фотоматериала в отдельном окне необходимо выбрать фотоматериал, нажав на изображение.

Карточка проекта отображает основные сведения, финансирование, контракты, фотоматериалы по проекту.

Предусмотрены переходы по ссылкам на Геопортал и на видеотрансляцию с камер.

## 5.10. Вкладка «Отчет»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проектам в форме сводного отчета (см. Рисунок 22).

**Инфраструктурные бюджетные кредиты**

Год проекта: 2025 | Муниципальное образование: Все | Направление проекта: Все | Код проекта: Все | Этап проекта: Все | Наименование проекта: Все

Информация по проекту

| Код проекта | Год  | Проект                                                                                                                                                                           | Муниципальное образование | ГРБС      | Адрес места реализации проекта (ФИАС)            | Ссылка на проект на Геопортале                                              | Этап выполнения проекта | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Описание работ             |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 0013        | 2025 | Капитальный ремонт ул. Советская (от ул. Республиканская до пер. Кооперативный) пер. Кооперативный (от ул. Советская до д.4 по ул.Советская) в селе Брейтово Ярославской области | Брейтовский               | МДХИТ ЯО  | Брейтовский р-н, с. Брейтово, пер. Кооперативный | <a href="https://gis76...c=57.810931...">https://gis76...c=57.810931...</a> | Ведутся работы          | 08.08.2024                    | 31.12.2025                       | Благоустройство территории |
| 0014        | 2025 | Проектирование, капитальный ремонт транспортной инфраструктуры в г. Пошехонье Ярославской области                                                                                | Пошехонский               | МДХИТ ЯО  | г. Пошехонье                                     | <a href="https://gis76...c=57.810931...">https://gis76...c=57.810931...</a> | Ведутся работы          | 02.07.2024                    | 31.07.2025                       |                            |
| 0056        | 2025 | Капитальный ремонт транспортной инфраструктуры в г. Тутаев (левый берег) Ярославской области                                                                                     | Тутаевский                | МДХИТ ЯО  | Тутаевский р-н, г. Тутаев                        | <a href="https://gis76...c=57.810931...">https://gis76...c=57.810931...</a> | Ведутся работы          | 20.01.2025                    | 01.09.2025                       |                            |
| 0048        | 2025 | «Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Рыбинске, в том числе площадки Яхт-клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны» 3 этап. Проектирование и           | г. Рыбинск                | МСИЖХХ ЯО | г. Рыбинск                                       | <a href="https://gis76...c=57.810931...">https://gis76...c=57.810931...</a> | Ведутся работы          |                               | 01.12.2025                       |                            |

Рисунок 22 – Вкладка «Отчет»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Код проекта», «Этап проекта», «Наименование проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 5.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Информация по проекту».

Таблица предназначена для отображения сведений по проектам. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на Геопортал и на «Закупку в ЕИС». Так же возможен переход по ссылке на значение «Код проекта» на вкладку «Проект».

## 6. Техническая поддержка

Техническая поддержка Подсистемы осуществляется специалистами ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49, адресу электронной почты: [rias\\_tp@er76.ru](mailto:rias_tp@er76.ru) и посредством системы поддержки пользователей органов исполнительной власти и местного самоуправления HelpDesk по адресу <https://helpdesk.yarcloud.ru>.

Режим работы службы технической поддержки:

- понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
- пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30.

Для удобства и более оперативной обработки обращений, поступивших в адрес технической поддержки, в сообщении необходимо указать тему «СУР. СЦ. ИБК», контактные данные заявителя (название организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.