

Ситуационный центр

Система управления регионом

Работы на дорожных объектах

Инструкция пользователя

Содержание

1. Начало работы	2
2. Навигация по страницам	3
3. Просмотр дашбордов	3
4. Дашборд «Работы на дорожных объектах»	4
4.1. Общая информация	4
4.2. Вкладка «Структура проекта»	8
4.3. Вкладка «Проекты»	9
4.4. Вкладка «Выполнение»	9
4.5. Вкладка «Ход реализации»	11
4.5.1. Разработка ПСД	11
4.5.2. Получение заключения	13
4.5.3. Конкурсные процедуры	14
4.5.4. Заключение контракта	16
4.5.5. Выполнение работ	17
4.6. Вкладка «Финансирование»	19
4.7. Вкладка «Оплата»	19
4.8. Вкладка «Детализация по оплате»	20
4.9. Вкладка «Этапы»	21
4.10. Вкладка «Контрольные точки»	22
4.11. Вкладка «Общая информация»	23
4.12. Вкладка «Проект»	24
4.13. Вкладка «Отчет»	24
5. Техническая поддержка	25

1. Начало работы

Для входа в Ситуационный центр (далее – Система) необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) Запустить браузер. Открыть страницу входа в Систему по ссылке <http://sc.yarcloud.ru>.
- 2) В открывшемся окне (Рисунок 1) ввести учетные данные пользователя.




Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

- 3) Нажать кнопку «Вход».
При ошибке данных авторизации отобразится сообщение «Неправильное имя пользователя или пароль». В этом случае необходимо проверить данные и повторить ввод.
- 4) После успешной аутентификации будет отображена главная страница (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Главная страница Системы

2. Навигация по страницам

Главная страница Системы содержит меню с пунктами – разделами, а также боковую панель.

При переходе в раздел пользователь имеет возможность воспользоваться дашбордами данного раздела.

Для навигации по разделам и дашбордам можно использовать боковую панель, расположенную в левой области главной страницы.

Также для перехода к необходимому дашборду можно воспользоваться строкой поиска: ввести часть названия дашборда в поле «Поиск» (см. Рисунок 3).




Рисунок 3 – Строка поиска

3. Просмотр дашбордов

Перейти к дашборду «Работы на дорожных объектах» можно несколькими способами:

1. Выбрать пункт меню «Проекты и программы» или ярлык в боковой панели . Выбрать дашборд «Работы на дорожных объектах» (Рисунок 4).




Рисунок 4 – Макеты дашбордов

2. Указать подстроку наименования дашборда в строке поиска (см. Рисунок 3).

4. Дашборд «Работы на дорожных объектах»

4.1. Общая информация

Дашборд (Рисунок 5) содержит таблицы и диаграммы по разделу «Работы на дорожных объектах», сгруппированные по вкладкам:

- Структура проекта;
- Проекты;
- Выполнение;
- Ход реализации;
- Финансирование;
- Оплата;
- Детализация по оплате;
- Этапы;
- Контрольные точки;
- Общая информация;
- Проект;
- Отчет.




Рисунок 5 – Дашборд

Краткое описание вкладок дашборда указано в таблице (Таблица 1).

Таблица 1

№ п.п.	Наименование вкладки	Состав информации	Краткое описание	Переход на другую вкладку
1	Структура проекта	Блоки информации по направлениям проектов и субсидий Диаграмма «Виды объектов»	Отображение сведений по проектам в разрезе направлений проектов Возможность фильтрации по параметрам: год проекта,	Возможность перехода из блоков направлений проектов и субсидий по клику на вкладку «Проекты» для просмотра сведений по выполнению проектов в разрезе

		Таблица «Дорожная карта»	муниципальное образование Основная вкладка	муниципальных образований
2	Проекты	Диаграмма (карта) «Процент выполнения проектов» Таблица «Выполнение работ в разрезе МО» Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе МО, %»	Отображение сведений по выполнению проектов в разрезе муниципальных образований Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на МР/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра сведений по проектам выбранного МР/ГО
3	Выполнение	Таблица «Выполнение работ» Диаграмма «Исполнение проектов»	Отображение сведений по выполнению проектов Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта, этап проекта Может быть использована и как основная, и как детализация для вкладок «Проекты», «Ход реализации», «Этапы», «Контрольные точки»	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра сведений по выбранному проекту
4	Ход реализации	Диаграмма «Ход реализации» в зависимости от выбранной контрольной точки Таблица «Исполнение проектов» в разрезе муниципальных образований Диаграмма «Процент исполненных	Отображение сведений о ходе реализации проектов в зависимости от этапа выполнения (контрольной точки) Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, тип проекта, направление проекта, контрольная точка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на МР/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра сведений по выбранному муниципальному образованию

		проектов в разрезе МО, %»	Основная вкладка	
5	Финансирование	Таблица, содержащая сведения по субсидиям по муниципальным образованиям	Отображение сведений по субсидиям в разрезе муниципальных образований Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта Основная вкладка	
6	Оплата	Таблица с данными об оплате проектов в разрезе муниципальных образований Диаграмма «Кассовое исполнение»	Отображение сведений по оплате проектов в разрезе муниципальных образований Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на МР/ГО на вкладку «Детализация по оплате» для просмотра сведений по проектам выбранного МР/ГО
7	Детализация по оплате	Таблица «Детализация по оплате»	Отображение подробных сведений по оплатам проектов Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта Дополнительная вкладка Вкладка является детализацией для вкладки «Оплата»	Возможность перехода из таблицы по ссылке по коду проекта на вкладку «Проект» для просмотра карточки проекта
8	Этапы	Блок сводных данных Таблица «Этапы выполнения проектов»	Отображение сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований	Возможность перехода из таблицы по ссылке на МР/ГО на вкладку «Выполнение»

		Диаграмма «Количество проектов по этапу»	Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта, этап проекта Основная вкладка	
9	Контрольные точки	Таблица «Контрольная точка» в разрезе МР/ГО	Отображение сводной информации по МР/ГО в зависимости от выбранной контрольной точки Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта, контрольная точка Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на значения на вкладку «Выполнение» для просмотра детализированной информации по проектам выбранного МР/ГО
10	Общая информация	Диаграмма (карта) «Количество проектов» Таблица с перечнем проектов	Отображение сведений по количеству проектов по муниципальным образованиям Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование, направление проекта, этап проекта, проект, адрес Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект»
11	Проект	Карточка проекта, включая общую информацию по проекту, финансированию, контрактам, этапам выполнения и фотоматериалам	Отображение информации по проекту и этапам Используется как детализация для вкладок «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Отчет»	Возможность перехода на Геопортал для просмотра карточки объекта с фото до реализации, в процессе, после реализации, видеокамер
12	Отчет	Таблица с детальной	Отображение детальной	Возможность перехода на Геопортал для

		информацией по проектам в форме сводного отчета	информации по проектам Основная вкладка	просмотра карточки объекта с фото до реализации, в процессе, после реализации, изображения с видеорекамер
--	--	---	--	---

4.2. Вкладка «Структура проекта»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проектам в разрезе направлений проектов (Рисунок 6).




Рисунок 6 – Вкладка «Структура проекта»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование» для отображения данных.

Для того, чтобы воспользоваться фильтром, нужно нажать фильтр, выбрать нужное значение (значения – в случае функции множественного выбора на фильтре), нажать кнопку «Применить». После этого данные на вкладке, на которые влияет фильтр, перестроятся в соответствии с выбранными значениями в фильтре.

Вкладка содержит следующие элементы:

- Блок сведений по основным направлениям проектов и субсидий;
- Диаграмма «Виды объектов»;
- Таблица «Дорожная карта».

Блок сведений по основным направлениям проектов и субсидий предназначен для отображения количества проектов и субсидий.

Диаграмма «Виды объектов» отражает количество проектов в разрезе направлений субсидий, а также процент проектов данного направления от общего числа проектов.

Таблица «Дорожная карта» представляет информацию о реализации этапов проекта.

Вкладка основная.

4.3. Вкладка «Проекты»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проектам в разрезе муниципальных образований (Рисунок 7).




Рисунок 7 – Вкладка «Проекты»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п.4.2.

Вкладка содержит следующие элементы:

- Диаграмма «Процент выполнения проектов»;
- Таблица «Выполнено проектов в разрезе МО»;
- Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе МО, %».

Диаграмма «Процент выполнения проектов» предназначена для отображения данных по проценту выполнения проектов на карте региона. При наведении мыши на область муниципального образования отображается значение показателя.

Таблица «Выполнено проектов в разрезе МО» предназначена для отображения показателей по выполнению проектов в разрезе муниципальных образований. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылкам на значения на вкладку «Выполнение» для просмотра детализированной информации.

Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе МО, %» предназначена для отображения значений показателя «Процент выполнения проектов» по МР/ГО.

Вкладка основная.

4.4. Вкладка «Выполнение»

Вкладка предназначена для отображения сведений по выполнению проектов (Рисунок 8).




Рисунок 8 – Вкладка «Выполнение»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Этап проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п.4.2.

Вкладка содержит следующие элементы:

- Таблица «Выполнение работ»;
- Диаграмма «Исполнение проектов».

Таблица «Выполнение работ» предназначена для отображения сведений по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра карточки выбранного проекта.

Диаграмма «Исполнение проектов» предназначена для отображения показателей «Количество проектов» и «Процент выполнения проектов» в общем количестве выбранных проектов. Цветовое обозначение описано в таблице 2.

Таблица 2

№ п.п.	Цвет, диапазон, показатель	Детализация
1	Общее количество	Количество проектов, выбранных по фильтрам
2	Зеленый - 100%	Количество проектов, процент выполнения по которым 100% Процент проектов в общем количестве
3	Светло-зеленый – от 50 до 99%	Количество проектов, процент выполнения по которым от 50 до 99% Процент проектов в общем количестве
4	Желтый - от 30 до 49%	Количество проектов, процент выполнения по которым от 30 до 49% Процент проектов в общем количестве
5	Красный – от 0 до 30%	Количество проектов, процент выполнения по которым менее 30% Процент проектов в общем количестве

Вкладка может быть использована и как основная, и как детализация для вкладок «Проекты», «Этапы», «Ход реализации». В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

4.5. Вкладка «Ход реализации»

Вкладка предназначена для отображения сведений по реализации проектов в разрезе муниципальных образований (см. Рисунок 9).

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Тип проекта», «Направление проекта», «Контрольная точка» для управления отображением данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Фильтр «Контрольные точки» содержит следующие элементы:

- Разработка ПСД;
- Получение заключения;
- Конкурсные процедуры;
- Заключение контракта;
- Выполнение работ.

Сведения по выполнению этапов работ сгруппированы по контрольным точкам.




Рисунок 9 – Вкладка «Ход реализации»

Элементы вкладки:

- Диаграмма (круговая) сведений по исполнению проектов по контрольной точке;
- Таблица сведений по исполнению работ по контрольной точке в разрезе МО;
- Диаграмма сведений по исполнению работ по контрольной точке в разрезе МО.

Вкладка основная.

4.5.1. Разработка ПСД

Вид вкладки представлен на рисунке 10.




Рисунок 10 – Вкладка «Ход реализации». Разработка ПСД

Элементы вкладки:

- Таблица «Разработка ПСД»;
- Диаграмма «Процент разработанных ПСД в разрезе МО, %».
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».

Описание таблицы «Разработка ПСД» указано в таблице 3.

Таблица 3

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МР/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	ПСД в разработке	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	ПСД разработана	Количество проектов на этапах: - «ПСД разработана» - «ПСД на экспертизе» - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Заключен контракт» - «Работы по контракту (этапу) начались» - «Работы завершены» - «Проведена оплата»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Процент разработанных ПСД	$[\text{ПСД разработана}] / [\text{Кол-во проектов}] * 100\%$	

Диаграмма «Процент разработанных ПСД в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент разработанных ПСД» таблицы «Разработка ПСД».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Разработка ПСД». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 4.

Таблица 4

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	[ПСД в разработке]+[ПСД разработана]
2	ПСД в разработке	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке»
3	ПСД разработана	Количество проектов на этапах: - «ПСД разработана» - «ПСД на экспертизе» - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Заключен контракт» - «Работы по контракту (этапу) начались» - «Работы завершены» - «Проведена оплата»

Вкладка дополнительная, для раскрытия информации вкладки «Ход реализации».

4.5.2. Получение заключения

Вид вкладки представлен на рисунке 11.




Рисунок 11 – Вкладка «Ход реализации». Получение заключения

Элементы вкладки:

- Таблица «Получение заключения»;
- Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».

Описание таблицы «Получение заключения» указано в таблице 5.

Таблица 5

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МР/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Не поступило в экспертизу	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке» - «ПСД разработана»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	ПСД в экспертизе	Количество проектов на этапе: - «ПСД на экспертизе»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Получено положительное заключение экспертизы	Количество проектов на этапах: - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Объявлены конкурсные процедуры» - «Заключен контракт» - «Работы по контракту (этапу) начались» - «Работы завершены» - «Проведена оплата»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Процент проектов с заключением	[Получено положительное заключение экспертизы]/[Кол-во проектов]*100%	

Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %» содержит сведения по колонке «Процент проектов с заключением» таблицы «Получение заключения».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Получение заключения». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 6.

Таблица 6

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	См. Таблица 5: [Не поступило в экспертизу]+[ПСД в экспертизе]+[Получено положительное заключение экспертизы]
2	Не поступило в экспертизу	См. Таблица 5, п. 3
3	ПСД в экспертизе	См. Таблица 5, п. 4
4	Получено положительное заключение экспертизы	См. Таблица 5, п. 5

Вкладка дополнительная, для раскрытия информации вкладки «Ход реализации».

4.5.3. Конкурсные процедуры

Вид вкладки представлен на рисунке 12.

Элементы вкладки:

- Таблица «Конкурсные процедуры»;
- Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Конкурсные процедуры».




Рисунок 12 – Вкладка «Ход реализации». Конкурсные процедуры

Описание таблицы «Конкурсные процедуры» указано в таблице 7.

Таблица 7

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МР/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Не пройдена госэкспертиза	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке» - «ПСД на экспертизе»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	Пройдена госэкспертиза	Количество проектов на этапах: - «Получено положительное заключение экспертизы»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Объявлены процедуры	Количество проектов на этапах: - «Объявлены конкурсные процедуры»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Закупка состоялась	Количество проектов на этапах: - «Заключен контракт» - «Работы по контракту (этапу) начались» - «Работы завершены» - «Проведена оплата»	Переход на вкладку «Выполнение»
7	Процент состоявшихся закупок	$[Закупка\ состоялась] / [Кол-во\ проектов] * 100\%$	

Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент состоявшихся закупок» таблицы «Конкурсные процедуры».

Диаграмма (круговая) «Конкурсные процедуры» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Конкурсные процедуры». Структура диаграммы «Конкурсные процедуры» указана в таблице 8.

Таблица 8

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	См. Таблица 7: [Не пройдена госэкспертиза]+[Пройдена госэкспертиза]+[Объявлены процедуры]+[Закупка состоялась]
2	Не пройдена госэкспертиза	См. Таблица 7, п. 3
3	Пройдена госэкспертиза	См. Таблица 7, п. 4
4	Объявлены процедуры	См. Таблица 7, п. 5
5	Закупка состоялась	См. Таблица 7, п. 6

Вкладка дополнительная, для раскрытия информации вкладки «Ход реализации».

4.5.4. Заключение контракта

Вид вкладки представлен на рисунке 13.

Элементы вкладки:

- Таблица «Заключение контрактов»;
- Диаграмма «Процент заключенных контрактов в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».




Рисунок 13 – Вкладка «Ход реализации». Заключение контракта

Описание таблицы «Заключение контрактов» указано в таблице 9.

Таблица 9

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МО/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Контракт не заключен	Количество проектов на этапах: - «Запланирован к выполнению» - «ПСД в разработке» - «ПСД на экспертизе» - «Получено положительное заключение экспертизы» - «Объявлены конкурсные процедуры»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	Заключен контракт	Количество проектов на этапах: - «Заключен контракт» - «Работы по контракту (этапу) начались» - «Работы завершены» - «Проведена оплата»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Процент заключенных контрактов	[Заключен контракт]/[Кол-во проектов] *100	

Диаграмма «Процент заключенных контрактов в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент заключенных контрактов» таблицы «Заключение контрактов».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Заключение контрактов». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 10.

Таблица 10

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	См. Таблица 9: [Контракт не заключен]+[Заключен контракт]
2	Контракт не заключен	См. Таблица 9, п. 3
3	Заключен контракт	См. Таблица 9, п. 4

Вкладка дополнительная, для раскрытия информации вкладки «Ход реализации».

4.5.5. Выполнение работ

Вид вкладки представлен на рисунке 14.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнение работ»;
- Диаграмма «Процент завершенных работ в разрезе МО, %»;
- Диаграмма (круговая) «Исполнение проектов».




Рисунок 14 – Вкладка «Ход реализации». Выполнение работ

Описание таблицы «Выполнение работ» указано в таблице 11.

Таблица 11

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МР/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Работы не ведутся	Количество проектов на этапах: - «Заключен контракт»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	Работы ведутся	Количество проектов на этапах: - «Работы по контракту (этапу) начались»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Работы завершены	Количество проектов на этапах: - «Работы завершены» - «Проведена оплата»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Процент завершённых работ	[Работы завершены]/[Кол-во проектов] *100	

Диаграмма «Процент завершённых работ в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент завершённых работ» таблицы «Выполнение работ».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Выполнение работ». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице 12.

Таблица 12

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	См. Таблица 11: [Работы не ведутся]+[Работы ведутся]+[Работы завершены]
2	Работы не ведутся	См. Таблица 11, п. 3
3	Работы ведутся	См. Таблица 11, п. 4
4	Работы завершены	См. Таблица 11, п. 5

Вкладка дополнительная, для раскрытия информации вкладки «Ход реализации».

4.6. Вкладка «Финансирование»

Вкладка предназначена для отображения сведений по финансированию проектов (Рисунок 15).

МР/ГО	Субсидия по поручениям Губернатора ЯО 2024-2025 г.г.	Субсидия на финансирование дорожного хозяйства (ремонт и содержание)	Итого
Большесельский	10 000 000	17 883 312	27 883 312
Борисоглебский	10 000 000	31 091 124	41 091 124
Брейтовский	0	11 405 195	11 405 195
Гаврилов-Ямский	127 000 000	40 881 000	167 881 000
Даниловский	13 800 000	44 213 000	58 013 000
Любимский	0	25 860 000	25 860 000
Мышкинский	0	17 808 000	17 808 000
Некоузский	25 000 000	26 899 938	51 899 938
Некрасовский	20 000 000	29 837 853	49 837 853
Первомайский	24 750 000	26 514 000	51 264 000
Переславль-Залесский МО	245 448 000	74 979 804	320 427 804
Пошехонский	0	25 976 000	25 976 000
Ростовский	22 000 000	78 846 000	100 846 000
Рыбинский	0	51 074 070	51 074 070
Тутаевский	30 000 000	65 415 000	95 415 000
Угличский	63 030 950	79 133 000	142 163 950
Ярославский	82 000 000	92 183 000	174 183 000
г. Рыбинск	1 000 000 000	0	1 000 000 000
г. Ярославль	158 727 050	0	158 727 050
Итого	1 831 756 000	740 000 296	2 571 756 296

Рисунок 15 – Вкладка «Финансирование»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п.4.2.

Вкладка содержит следующие элементы:

- Таблица «Финансирование (субсидирование) проектов».

Таблица «Финансирование проектов» предназначена для отображения сведений по финансированию проектов в разрезе муниципальных образований. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы.

Вкладка основная.

4.7. Вкладка «Оплата»

Вкладка предназначена для отображения сведений по бюджету и оплате в разрезе муниципальных образований (Рисунок 16).




Рисунок 16 – Вкладка «Оплата»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п.4.2.

Вкладка содержит следующие элементы:

- Таблица «Стоимостные показатели в разрезе муниципальных образований»;
- Диаграмма «Кассовое исполнение».

Таблица отображает сведения по бюджету и оплате в разрезе муниципальных образований. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на МР/ГО на вкладку «Детализация по оплате» для просмотра детализированной информации.

Диаграмма «Кассовое исполнение» отражает показатели заключенных контрактов/договоров и кассовое исполнение контрактов.

Вкладка основная.

4.8. Вкладка «Детализация по оплате»

Вкладка предназначена для отображения детализированной информации по оплате проектов (Рисунок 17).

Код Проекта	Проект	МР/ГО	Год выполнения	Процент выполнения проекта	Бюджет проекта, руб.	Сумма заключенных контрактов/договоров, руб.	Кассовое исполнение, руб.	Уровень контрактации, %	Уровень кассового исполнения, %
00001948	Капитальный ремонт автодороги ул.Первомайская в с. Дунилово 1 этап Большесельского района Ярославской области	Большесельский	2025	100	10 000 000	10 000 000	0	100	0
00001949	Капитальный ремонт авто дороги ул. Первомайская в с. Дунилово 2 этап Большесельского района Ярославской области	Большесельский	2025	100	9 854 343	9 854 343,49	0	100	0
00002013	Капитальный ремонт автодороги ул. Набережная в с. Новое	Большесельский	2025	0	5 564 266,59	0	0	0	0
00001693	Ремонт подъездных путей и устройство тротуаров к БСОШ №2 по адресу: Ярославская область, п. Борисоглебский ул. Победы	Борисоглебский	2025	100	3 676 156,02	3 676 156,02	0	100	0
00001755	Ремонт участка автомобильной дороги п. Борисоглебский (от ул. Ленинская) - Старово-Смолино ПК0+00-ПК6+91	Борисоглебский	2025	100	8 727 239,56	8 727 239,56	8 727 239,56	100	100
00001759	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Лагерная п.	Борисоглебский	2025	70	14 183 558,14	14 183 558,14	0	100	0

Рисунок 17 – Вкладка «Детализация по оплате»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта». Работа с фильтрами описана в п.4.2.

Таблица предназначена для отображения детализированной информации по оплате проектов.

Предусмотрен переход из таблицы по ссылке «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации по проекту.

Вкладка является дополнительной для вкладки «Оплата».

4.9. Вкладка «Этапы»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов в хронологическом порядке и муниципальных образований (Рисунок 18).




Рисунок 18 – Вкладка «Этапы»

Вкладка содержит следующие элементы:

- Блок сводных данных;
- Таблица «Этапы выполнения проекта»;
- Диаграмма «Количество проектов по этапу».

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Этап проекта». Применение фильтров описано в п.4.2.

Блок сводных данных предусмотрен для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов выполнения, а также представления этой информации в процентном виде.

Таблица «Этапы выполнения проекта» предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на наименовании МР/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра детализированной информации - сведений по выполнению проектов.


Диаграмма «Количество проектов по этапу» предназначена для отображения процентного соотношения проектов, находящихся на определенном этапе выполнения. При наведении мыши на область этапа отображаются сведения о количестве проектов.

Общее количество проектов в диаграмме отражает количество проектов по фильтрам «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта».

Вкладка основная.

4.10. Вкладка «Контрольные точки»

Вкладка предназначена для отображения статистических сведений по выбранному значению (контрольной точке) в разрезе муниципальных образований (Рисунок 19).



МР/ГО	Ед.	Км	ПСД в разработке	ПСД на экспертизе	Получено заключение	Объявлены процедуры	Заклучен контракт	Работы начались	Работы завершены	Проведена оплата	Ед. по контрольной точке	% по контрольной точке
г. Ярославль	18	6.68	1	0	0	1	0	2	13	1	18	100
г. Рыбинск	24	22.13	0	0	0	1	0	10	4	0	24	100
Ярославский	9	7.88	0	0	2	0	1	5	1	0	9	100
Угличский	16	9.37	0	2	0	0	0	1	2	6	16	100
Тутаевский	12	6.45	0	0	0	2	0	4	2	4	12	100
Рыбинский	10	3.23	0	0	0	2	0	0	5	3	10	100
Ростовский	17	5.63	0	0	0	2	1	2	10	2	17	100
Пошехонский	5	2.41	0	0	0	0	0	2	2	0	5	100
Переславль-Залесский МО	15	9.67	0	0	1	3	0	4	2	5	15	100
Первомайский	11	4.74	0	0	0	0	0	2	0	0	11	100
Некрасовский	13	11.09	0	0	0	2	0	5	2	4	13	100
Некоузский	8	3.26	0	0	0	1	0	1	6	0	8	100
Мышкинский	6	1.45	0	0	3	1	1	0	1	0	6	100
Любимский	10	2.7	0	0	0	0	2	1	2	0	10	100
Даниловский	10	7.47	0	1	0	0	0	3	5	1	10	100
Гаврилов-Ямский	9	11.08	0	0	0	0	0	2	6	0	9	100
Брейтовский	3	0.6	0	0	0	0	0	1	1	1	3	100
Борисоглебский	8	3.06	0	0	1	0	0	1	2	4	8	100
Большесельский	3	1.93	0	0	0	0	1	0	0	2	3	100
Итого	207	120.82	1	3	7	15	6	48	85	42	207	100

Рисунок 19 – Вкладка «Контрольные точки»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Контрольная точка». Работа с фильтрами описана в пункте 4.2.

Таблица содержит информацию по проектам муниципальных образований в зависимости от выбранного значения контрольной точки. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход по ссылке на «МР/ГО» или значения в таблице на вкладку «Выполнение».

Контрольные точки:

- ПСД в разработке;
- ПСД на экспертизе;
- Получено положительное заключение экспертизы;
- Объявлены конкурсные процедуры;
- Заключен контракт;
- Работы по контракту (этапу) начались;
- Работы завершены;
- Проведена оплата.

Вкладка основная.

4.11. Вкладка «Общая информация»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов по муниципальным образованиям (Рисунок 20).




Рисунок 20 – Вкладка «Общая информация»

Вкладка содержит следующие элементы:

- Картограмма «Количество проектов»;
- Таблица с перечнем проектов.

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Этап проекта», «Проект», «Адрес». Работа с фильтрами описана в пункте 4.2.

Картограмма предназначена для отображения данных по количеству проектов по муниципальным образованиям на карте региона. При наведении мыши на область муниципального образования отображается значение показателя.

Таблица предназначена для отображения сведений по проектам. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на «Код проекта» на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации по проекту.

Вкладка основная.

4.12. Вкладка «Проект»

Вкладка предназначена для отображения информации по проекту и контрактам (Рисунок 21).

Рисунки на дорожных объектах **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Новая в с.Шопша от дома №48 до примыкания к автодороге регионального значения 1К11** **Код проекта** 00000033

Место реализации: Шопшинское сельское поселение
 Характер работ: Гаврилов-Ямского муниципального Капитальный ремонт
 Ожидаемые результаты: Покрытие из асфальтобетона в 2 слоя 4 см каждый
 Планируемая дата окончания: 30.06.2023

Год проекта: 2023
 Протяженность, км: 0.31
 Этап: Проведена оплата
 Фактическая дата окончания: 29.07.2023

МО/ГО: Гаврилов-Ямский
 Направление проекта: Субсидия на финансирование дорожного хозяйства (ремонт и
 Процент выполнения: 100
 Ссылка на Геопортал: <https://gis76.ru/map?c=57.81093163425472.40.21150...>

Финансирование (руб.)		
Предусмотрено БА	ОБ	МБ
ФБ		
Освоено БА		

Этапы			
Статус	Дата план	Дата факт	
Работы завершены	30.06.2023	30.06.2023	
Проведена оплата	11.07.2023	11.07.2023	

Контракты				
Подрядчик	Контракт	Сумма контракта, руб.	Оплачено, руб.	Дата приемки
null	null	2095971.92	null	null

Этап реализации: Фото

Фото после реализации

Рисунок 21 – Вкладка «Проект»

Вкладка содержит следующие элементы:

- Карточка проекта, включая общую информацию по проекту, финансированию, контрактам, этапам выполнения и фотоматериалам.

В верхней части вкладки размещен фильтр «Код проекта». Работа с фильтрами описана в п.4.2.

Предусмотрена сортировка по значению в колонке таблицы.

Вкладка используется как детализация для вкладок «Выполнение», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Отчет».

4.13. Вкладка «Отчет»

Вкладка предназначена для отображения детальной информации по проектам (Рисунок 22).

Код Проекта	Проект	Муниципальное образование	Адрес места реализации	Тип проекта	Характер работ	Этап выполнения проекта	Описание ожидаемых результатов реализации проекта	Стоимость по контракту	Платежная информация
00001693	Ремонт подъездных путей и устройство тротуаров к БСОШ №2 по адресу: Ярославская область, п. Борисоглебский ул. Победы	Борисоглебский	ул. Победы д. 1А подъезд к СОШ №2 п. Борисоглебский Борисоглебского района Ярославской области	Муниципальная	Реконструк...	Работы завершены		3 869 637,92	
00001755	Ремонт участка автомобильной дороги п. Борисоглебский (от ул. Ленинская) - Старово-Смолино ПК0+00-ПК6+91	Борисоглебский	п. Борисоглебский	Муниципальная	Ремонт	Проведена оплата		9 186 567,96	
00001759	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Лагерная п. Борисоглебский Борисоглебского района Ярославской области.	Борисоглебский	ул. Лагерная п. Борисоглебский Борисоглебского района Ярославской области.	Муниципальная	Капитальный ремонт	Работы по контракту (этапу) начались		14 930 061,2	
00001766	Ремонт участка от	Борисоглебский	п. Гремячий	Муниципальная	Ремонт	Проведена оплата		1 384 404,86	

Рисунок 22 – Вкладка «Отчет»

Вкладка содержит следующие элементы:

- Таблица «Информация по проектам».

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование», «Направление проекта», «Код проекта», «Этап проекта», «Наименование проекта». Работа с фильтрами описана в п.4.2.

Таблица «Информация по проектам» предназначена для отображения сведений по выбранным проектам. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на Геопортал и на «Закупку в ЕИС».

Предусмотрена сортировка по значению в колонке таблицы.

Вкладка основная.

5. Техническая поддержка

Техническая поддержка Подсистемы осуществляется специалистами ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49, адресу электронной почты: rias_tp@er76.ru и посредством системы поддержки пользователей органов исполнительной власти и местного самоуправления HelpDesk по адресу <https://helpdesk.yarcloud.ru>.

Режим работы службы технической поддержки:

- понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
- пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30.

Для удобства и более оперативной обработки обращений, поступивших в адрес технической поддержки, в сообщении необходимо указать тему «СУР. СЦ. Работы на дорожных объектах», контактные данные заявителя (название организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.